



**Перспективный план деятельности
Независимого института аккредитации, рейтинга и сертификации
на 2019 – 2024гг**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Разработка и утверждение структуры НИАРС	Декабрь 2019	Учредители
2.	Разработка нормативной документации и положений НИАРС по независимой аккредитации	Январь 2020	Директор
3.	Разработка стандартов и критериев институциональной и программной аккредитации НИАРС. Разработка методической документации по оценке	Январь 2020	Абдылдаева А.Р Жениш кызы Э
4.	Разработка официального сайта НИАРС и его поддержка. Заполнение нормативными и методическим материалами.	Февраль – апрель 2020	Инженер НИАРС

5.	Участие в тренингах	постоянно	все
6.	Исследование вопроса рейтинга вузов (институциональный рейтинг)	Март 2020	Отдел исследований
7.	Разработка модели и методики национального рейтинга вузов Кыргызстана (версия 1)	Апрель-май 2020	Отдел исследований
8.	Разработка автоматизированной системы «Национальный рейтинг вузов КР» (версия 1)	Июнь – сентябрь 2020	Инженер НИАРС
9.	Тестирование системы	Октябрь - декабрь 2020	Инженер НИАРС
10.	Оформление авторских свидетельств на методику и программу	Декабрь 2020	Инженер НИАРС
11.	Представление системы в МОН КР	Ноябрь – декабрь 2021	Директор
12.	Подготовка документов и регистрация НИАРС в международных платформах для участия в международных тендерах и проектах	Январь – март 2021	Международный отдел
13.	Подготовка документов к прохождению лицензирования МОиН КР для обучения ДО по программам: «Эксперт в области образования», «ИТ», «АСУТП», «САПР» - разработка Учебного плана - санэпидстанция - пожарная служба -кадровый состав -работа с литературой -техническое обеспечение	Январь – июль 2021	Директор
14.	Прохождение лицензирования и получение лицензии МОиН КР по программам : «Эксперт в области образования», «ИТ», «АСУТП», «САПР»	Сентябрь - Октябрь 2021	Директор
15.	Систематическое проведение тренингов	Ноябрь 2021- 2024	Директор

	экспертов по независимой аккредитации с привлечением внешних лекторов в области независимой аккредитации и оценки качества с выдачей сертификатов НИАРС с целью создания собственной базы экспертов		
16.	Проведение курсов по программам : «Эксперт в области образования», «ИТ», «АСУТП», «САПР»	постоянно	Зам. директор
17.	Проведение семинаров, тренингов и конференций по независимой аккредитации	2021,2022,2023, 2024	Зам. директор
18.	Создание собственной базы международных экспертов и привлечение их к проведению независимой аккредитации и в качестве лекторов при проведении тренингов.	2021	Директор
19.	Подготовка и заключение Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры г. Москва (РФ) для привлечения внешних лекторов по подготовке экспертов и проведения тренингов и обмена опытом	2022	Директор
20.	Создание и постоянное обновление собственной базы экспертов НИАРС	систематически	Директор
21.	Анализ и совершенствование процедуры проведения независимой аккредитации образовательным учреждениям СПО, ВПО	2022, 2024	Директор, Зам. директор
22.	Анализ и изучение вопроса рейтинга вузов	Март 2022	Отдел исследований
23.	Анализ модели и методики национального рейтинга вузов Кыргызстана (версия 2)	Апрель-май 2022	Отдел исследований
24.	Разработка автоматизированной системы	Июнь – сентябрь 2022	Инженер НИАРС

	«Национальный рейтинг вузов КР» (версия 2)		
25.	Тестирование системы	Октябрь - декабрь 2022	Инженер НИАРС
26.	Оформление авторских свидетельств на методику и программу	Декабрь 2022	Директор, Инженер НИАРС
27.	Представление программы «Национальный рейтинг вузов КР» в МОН КР	Ноябрь-декабрь 2022г	Директор, инженер
28.	Внедрение автоматизированной системы «Национальный рейтинг вузов КР»	Декабрь 2022 – 2023г	Директор, зам. директор, инженер
29.	Поиск программ и проектов для развития НИАРС в международных платформах	систематически	Международный отдел
30.	Написание проектов, ТЗ, заявок по международным проектам	систематически	Международный отдел
31.	Обновление информации на сайте	систематически	инженер
32.	Создание контента в социальных сетях	2022	Директор, инженер
33.	Подготовка и проведение пилотных аккредитаций	Май 2021 – май 2022г	Директор, Зам. директор, референт
34.	Подготовка документов в МОН КР на признание НИАРС в качестве Аккредитационного агентства	Март – май 2022	Директор, Зам. директор
35.	Развитие национального и международного сотрудничества, вхождение НИАРС в качестве полного или ассоциированного членства в международных сетях обеспечения качества образования и заключение международных соглашений о сотрудничестве.	2023-2024	Директор
36.	Участие НИАРС как Аккредитационного органа в национальных и международных проектах	2022, 2023, 2024	Международный отдел

	партнеров		
37.	Повышение квалификации сотрудников НИАРС, путем участия их в международных семинарах, тренингах, конференциях по независимой аккредитации	регулярно	Зам. директор
38.	Исследование вопроса рейтинга образовательных программ (программный рейтинг)	Март 2023	Директор
39.	Разработка модели и методики программного рейтинга Кыргызстана (версия 1 - ОП)	Апрель-май 2023	Отдел исследований
40.	Разработка автоматизированной системы «Рейтинг образовательных программ КР» (версия 1)	Июнь – сентябрь 2023	Инженер НИАРС
41.	Тестирование системы и внедрение	Октябрь - декабрь 2023	Инженер НИАРС
42.	Представление модели, методики и системы «Рейтинг образовательных программ КР» в МОН КР	Ноябрь –декабрь 2023	Директор
43.	Оформление авторских свидетельств на методику и программу	Декабрь 2023	Инженер НИАРС
44.	Проведение программных и институциональных аккредитаций ВПО, СПО	2022, 2023, 2024	Директор
45.	Проведение совместных аккредитаций с международными агентствами	2023, 2024	Директор